Activity	Timeline	Jumlah Hari	PIC Sumber Daya
Brainstorming dengan stakelolder	20 Februari 2021– 27 Februari	7 hari	Julia Elinda Ifa Sari
1.1. Braninstorming dengan Direktur			Cintia Dwi C
1.1.1. Brainstroming permasalahan			Eliya Dwi M.
1.1.2. Brainstroming solusi			Devy Ika Y
			Fahrizal Wisnu
2. Analis Perancangan Sistem Informasi	20 Februari 2023 – 13 Maret 2023	15 hari	Cintia Dwi C.
2.1. Analis perancangan sistem Superadmin			Devy Ika Y.
2.1.1. Perancangan Usecase	20 Februari 2023 – 3 Maret 2023		
2.1.2. Perancangan Swimline	20 Februari 2023 – 3 Maret 2023		
2.1.3. Perancangan ERD	3 Maret 2023 – 10 Maret 2023		
2.1.4. Perancangan CDM PDM	13 Maret 2023		
2.2. Analis perancangan sistem Admin			Cintia Dwi C.
2.2.1. Perancangan Usecase	20 Februari 2023 – 3 Maret 2023		
2.2.2. Perancangan Swimline	20 Februari 2023 – 3 Maret 2023		
2.2.3. Perancangan ERD	3 Maret 2023 – 10 Maret 2023		
2.2.4. Perancangan CDM PDM	13 Maret 2023		
2.3. Analis perancangan sistem OPD			Eliya Dwi M.
2.3.1. Perancangan Usecase	20 Februari 2023 – 3 Maret 2023		
2.3.2. Perancangan Swimline	20 Februari 2023 – 3 Maret 2023		
2.3.3. Perancangan ERD	3 Maret 2023 – 10 Maret 2023		
2.3.4. Perancangan CDM PDM	13 Maret 2023		
			Julia Elinda IS
2.4. Analis perancangan sistem Website Halaman			
Utama	20 Februari 2023 – 3 Maret 2023		
2.4.1. Perancangan Usecase	20 Februari 2023 – 3 Maret 2023		
2.4.2. Perancangan Swimline	3 Maret 2023 – 10 Maret 2023		
2.4.3. Perancangan ERD	13 Maret 2023		
2.4.4. Perancangan CDM PDM			

3. Desain UI/UX di Figma	27 Februari 2023 – 3 Maret	5 Hari	Eliya Dwi M.
3.1. Desain UI/UX halaman super admin	27 Februari 2023 – 1 Maret 2023		Cintia Dwi C.
3.1.1. Desain halaman login	27 Februari 2023		
3.1.2. Desain dashboard	27 Februari 2023		
3.1.3. Desain halaman traffic	28 Maret 2023		
3.1.4. Desain server control			
3.1.5. Desain halaman pelaporan	1 Maret 2023		
3.2. Desain UI/UX halaman admin	27 Februari 2023 – 28 Februari 2023		Eliya Dwi M.
3.2.1. Desain halaman login	27 Februari 2023		
3.2.2. Desain halaman dashboard	27 Februari 2023		
3.2.3. Desain halaman traffic	28 Maret 2023		
3.2.4. Desain server control			
3.3. Desain UI/UX halaman opd	1 Maret 2023 – 2 Maret 2023		Eliya Dwi M.
3.3.1. Desain halaman login	1 Maret 2023		
3.3.2. Desain halaman pendaftaran	2 Maret 2023		
			Julia Elinda IS
3.4. Desain UI/UX website halaman utama	3 Maret 2023		
3.4.1. Desain katalog			
4. Develop Backend	13 Maret 2023 - 21 Mei 2023	30 Hari	Fahrizal Wisnu
4.1. Develop backend halaman super admin	13 Maret 2023		Devy Ika
4.1.1. Desain dashboard	14 Maret 2023		
4.1.2. Desain halaman traffic	15 Maret 2023		
4.1.3. Desain server control	16 Maret 2023		
4.1.4. Desain halaman pelaporan	17 Maret 2023		
4.2. Develop backend halaman admin	20 Maret 2023		Eliya Dwi. M
4.2.1. Desain halaman dashboard	21 Maret 2023		
4.2.2. Desain halaman traffic	22 - 23 Maret 2023		
4.2.3. Desain server control	24 Maret 2023		

	<ul><li>4.3. Develop backend halaman opd</li><li>4.3.1. Desain halaman login</li><li>4.3.2. Desain halaman pendaftaran</li></ul>	27 Maret 2023 28 – 29 Maret 2023 30 – 31 Maret 2023		Cintia Dwi C.
	<ul><li>4.4. Develop backend halaman Login</li><li>4.4.1 Halaman Login OPD, SuperAdmin dan</li><li>Admin</li></ul>	3 April 2023 – 14 April 2023		Fahrizal Wisnu
	4.5. Develop backend halaman website 4.5.1 Desain katalog	17 April 2023 – 21 April 2023		Julia Elinda IS
5.	Develop Frontend	24 April 2023 – 9 Juni 2023	40 Hari	Eliya Dwi M.
	5.1. Develop frontend halaman super admin	24 April 2023		Julia Elinda IS
	5.1.1. dashboard	25 April 2023		
	5.1.2. halaman traffic	26 April 2023		
	5.1.3. server control	27 April 2023		
	5.1.4. halaman pelaporan	28 April 2023		
				Eliya Dwi M.
	5.2. Develop frontend halaman admin	1 Mei 2023		
	5.2.1. halaman dashboard	2 Mei 2023		
	5.2.2. halaman traffic	3 - 4 Mei 2023		
	5.2.3. server control	5 Mei 2023		
				Cintia Dwi C.
	5.3. Develop frontend halaman opd	8 Mei 2023 – 12 Mei 2023		
	5.3.1. halaman login	8 – 10 Mei 2023		
	5.3.2. halaman pendaftaran	11-12 Mei 2023		
				Fahrizal Wisnu
	5.4. Develop frontend halaman Login	15 Mei 2023 – 26 Mei 2023		
	5.4.1 Halaman Login OPD, SuperAdmin dan Admin			

	5.5. Develop frontend halaman website 5.5.1 Desain katalog	29 Mei 2023 – 9 Juni 2023		Devy Ika
6.	Testing Internal 6.1. Testing halaman Login 6.1.1. Halaman Login OPD, SuperAdmin dan Admin	12 Juni 2023 – 14 Juni 2023 12 Juni 2023	3 Hari	Semua Anggota
	<ul><li>6.2. Testing halaman super admin</li><li>6.2.1. dashboard</li><li>6.2.2. halaman traffic</li><li>6.2.3. server control</li><li>6.2.4. halaman pelaporan</li></ul>	13 Juni 2023		
	<ul><li>6.3. Testing halaman admin</li><li>6.3.1. halaman dashboard</li><li>6.3.2. halaman traffic</li><li>6.3.3. server control</li></ul>	13 Juni 2023		
	<ul><li>6.4. Testing halaman opd</li><li>6.4.1. halaman login</li><li>6.4.2. halaman pendaftaran</li></ul>	14 Juni 2023		
	6.5. Testing halaman website 6.5.1 Desain katalog	14 Juni 2023		
7.	User Acceptance Test 7.1. Testing ke user super admin 7.1.1. dashboard 7.1.2. halaman traffic 7.1.3. server control	14 Juni 2023 – 16 Juni 2023 14 Juni 2023	3 Hari	Semua Anggota

	7.1.4. halaman pelaporan			
	<ul><li>7.2. Testing ke user admin</li><li>7.2.1. halaman dashboard</li><li>7.2.2. halaman traffic</li><li>7.2.3. server control</li></ul>	15 Juni 2023		
	<ul><li>7.3. Testing ke user opd</li><li>7.3.1. halaman login</li><li>7.3.2. halaman pendaftaran</li></ul>	15 Juni 2023		
	7.4. Testing ke user masyarakat 7.4.1 Website katalog utama	16 Juni 2023		
8.	Instalasi dan Training aplikasi 8.1. Intalasi ke user super admin 8.1.1. dashboard 8.1.2. halaman traffic 8.1.3. server control 8.1.4. halaman pelaporan	19 Juni 2023 – 23 Juni 2023 19 Juni 2023	5 Hari	Semua Anggota
	<ul><li>8.2. Instalasi ke user admin</li><li>8.2.1. halaman dashboard</li><li>8.2.2. halaman traffic</li><li>8.2.3. server control</li></ul>	20 Juni 2023		
	<ul><li>8.3. Instalasi ke user opd</li><li>8.3.1. halaman login</li><li>8.3.2. halaman pendaftaran</li></ul>	21 Juni 2023		

	8.4. Instalasi ke user masyarakat 8.4.1 Website katalog utama	22 - 23 Juni 2023		
9.	Maintenance	26 Juni 2023 – 30 Juni 2023	5 Hari	Semua Anggota
	9.1. Maintenan ke user super admin 9.1.1. dashboard	26 Juni 2023		
	9.1.2. halaman traffic			
	9.1.3. server control			
	9.1.4. halaman pelaporan			
	9.2. Maintenance ke user admin	27 Juni 2023		
	9.2.1. halaman dashboard			
	9.2.2. halaman traffic			
	9.2.3. server control			
	9.3. Maintenance ke user opd	28 Juni 2023		
	9.3.1. halaman login			
	9.3.2. halaman pendaftaran			
	9.4. Maintenance ke user masyarakat	29 - 30 Juni 2023		
	9.4.1 Website katalog utama			
	Total	5 bulan	<u>100 hari</u>	